ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088640
«Интеграция образовательного и воспитательного процесса в рамках проведения Года памяти славы «Помню! Горжусь! Благодарю!»

1. Основные положения

Куратор проекта: Марковской Александр Николаевич, заместитель главы администрации Красногвардейского района по социальной политике района	
Руководитель проекта: Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Бровченко Игорь Николаевич, глава администрации Красногвардейского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.		**Организационный этап**	**21**	**23.01.20**	**21.02.20**		
1.1.	П	Социологическое исследование по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания	21	23.01.20	21.02.20	Аналитическая справка	Харина С.Н.
1.2	Р	Семинар для заместителей директоров, старших вожатых, руководителей кадетских классов и юнармейских отрядов	10	03.02.20	16.02.20	Программа семинара, явочный лист	Харина С.Н.
2.		**Практический этап**	233	23.01.20	25.12.20		
2.1	Р	Проведение месячника оборонно-массовой работы	26	23.01.20	28.02.20	Аналитическая справка	Широких Л.В.
2.2	Р	Проведение Урока памяти «Блокадный хлеб»	7	23.01.20	31.01.20	Аналитическая справка	Широких Л.В.
2.3	Р	Тематические уроки, посвященные истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов с	22	23.01.20	25.02.20	Аналитическая справка, фотоотчет	Ефименко Г.М.

2.4	Р	Классные часы, посвященные истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов с использование фонда школьных библиотек	22	23.01.20	25.02.20	Аналитическая справка, фотоотчет	Ефименко Г.М.
2.5	Р	Вступление обучающихся ОУ района в Юнармию	22	23.01.20	25.02.20	Приказ ОУ	Широких Л.В.
2.6	Р	Районная военно-спортивная эстафета «Знамя Победы»	57	27.01.20	17.04.20	Приказ УО, фотоотчет	Харина С.Н
2.7	Р	Организация работы поискового отряда юнармейцев МБОУ «Коломыцевская СОШ»	32	01.02.20	20.03.20	Исследовательская работа, фотоотчет	Оболонская Л.Н.
2.8	Р	Проведение районного конкурса «Истоки подвига»	27	01.02.20	13.03.20	Приказ УО, фотоотчет выставки	Широких Л.В.
2.9	Р	Тематические экскурсии военно- патриотической направленности для обучающихся и воспитанников образовательных организаций района по местам боевой славы Белгородской области	15	01.02.20	25.02.20	Отчет о проведении экскурсий, фотоотчет	Мозговая О.К.
2.10	Р	Районный конкурс патриотической песни «Песня с которой мы победили!», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	19	03.02.20	28.02.20	Приказ УО, итоговый протокол	Широких Л.В.
2.11	Р	Районная выставка выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной земли», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне	11	10.02.20	25.02.20	Приказ УО, фотоотчет	Литвинова Н.Н.
2.12	Р	Смотр строя и песни, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 1941 -1945 годов	10	14.02.20	28.02.20	Приказ ОУ, фотоотчет	Харина С.Н.
2.13	Р	Фестиваль ГТО 1-2 ступеней, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	32	02.03.20	15.04.20	Итоговый протокол, фотоотчет	Бескровный И.В.
2.14	Р	Районная Неделя «Музей и дети», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	35	10.03.20	27.03.20	Приказ УО, отчет исполнителя	Кудрявцева Е.Ф.

2.15	Р	Флешмоб «Синий платочек»	14	10.03.20	30.03.20	Видеоролик	Харина С.Н.
2.16	Р	Районный конкурс сочинений «Три ратных поля России», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	39	01.04.20	30.05.20	Приказ УО, итоговый протокол	Кудрявцева Е.Ф.
2.17	Р	Конкурс «Солдатская каша» (в бесконтактном формате)	32	10.04.20	30.05.20	Приказ УО, отчет исполнителя	Харина С.Н.
2.18	Р	Проведение районной военно-патриотической акции «Алая гвоздика» (дистанционно)	17	04.05.20	29.05.20	Приказ УО, фотоотчет	Литвинова Н.Н.
2.19	Р	Районная выставка – конкурс творческих работ «Планета Доблести и Славы», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне	13	12.05.20	28.05.20	Приказ УО, фотоотчет	Литвинова Н.Н.
2.20	Р	Муниципальный этап 63 областной Спартакиады школьников по легкой атлетике, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	43	01.09.20	30.10.20	Приказ УДО, фотоотчет	Бескровный И.В.
2.21	Р	Тематические экскурсии военно- патриотической направленности для обучающихся и воспитанников образовательных организаций района по местам боевой славы Белгородской области	39	01.09.20	25.10.20	Отчет о проведении экскурсий, фотоотчет	Мозговая О.К.
2.22	Р	Создание тематических альбомов «Дети войны» в ДОУ	16	01.09.20	16.10.20	Приказ УО, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.23	Р	Районный конкурс «Память храня», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	17	03.09.20	25.09.20	Приказ УО, итоговый протокол	Кудрявцева Е.Ф.
2.24	Р	Конкурс «Отечества достойные сыны»	23	03.09.20	28.09.20	Приказ УО, итоговый протокол	Харина С.Н.
2.25	Р	Музыкальная гостиная «Песни, с которыми мы победили» в ДОУ	19	14.09.20	09.10.20	Приказ УО, фотоотчет, аналитическая справка	Павликивская И.П.

2.26	Р	Легкоатлетическая эстафета среди средних общеобразовательных школ района, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	12	15.09.20	30.09.20	Приказ УО, итоговый протокол	Черевков В.Е.
2.27	Р	Создание тематического лепбука «Детям о Великой Отечественной войне» в ДОУ	24	12.10.20	16.11.20	Приказ УО, фотоотчет	Воронкова Н.П.
2.28	Р	Участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы»	9	12.10.20	23.10.20	Приказ по УО, справка-отчет	Ефименко Г.М.
2.29	Р	Работа профильных отрядов патриотической направленности в пришкольных оздоровительных лагерях и ЛТО (осенний период)	22	20.10.20	20.11.20	Приказ ОУ об открытии профильных отрядов (не менее 10 отрядов)	Харина С.Н.
2.30	Р	Вступление обучающихся ОУ района в Юнармию	11	16.10.20	02.11.20	Приказ ОУ	Широких Л.В.
2.31	Р	«Единый День Юнармии» торжественное мероприятие	20	02.11.20	30.11.20	Приказ УО, фотоотчет	Ефимова Л.Н.
2.32	Р	Районный конкурс исследовательских краеведческих работ, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	18	05.11.20	30.11.20	Приказ УО, итоговый протокол	Кудрявцева Е.Ф.
2.33	Р	Тематические уроки, посвященные истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов с использование фонда школьных библиотек	14	05.11.20	25.11.20	Аналитическая справка, фотоотчет	Ефименко Г.М.
2.34	Р	Классные часы, посвященные истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов с использование фонда школьных библиотек	14	05.11.20	25.11.20	Аналитическая справка, фотоотчет	Ефименко Г.М.
3.		**Информационное сопровождение**	162	01.05.20	23.12.20		
3.1	П	Размещение материалов о реализации проекта на сайте образовательных учреждений	17	01.05.20	29.05.20	Скриншот сайта ОУ (не менее 10-ти скринштов)	Мозговая О.К.
3.2	П	Размещение материалов о реализации проекта на сайте управления образования	22	02.09.20	01.10.20	Скриншот сайта УО	Мозговая О.К.
3.3	Р	Мониторинг проведенных мероприятий	17	30.11.20	23.12.20	Справка – отчет	Широких Л.В.

ИТОГО:	**207**	**23.01.20**	**23.12.20**		

1. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	Обл.	мест.	Средства хоз.суб-та	заемные средства	Прочие
1.	**Организация и проведение мероприятий в рамках проведения Года памяти и славы «Помню! Горжусь! Благодарю!»**	0	0	0	0	0	0	0
2	**Информационное сопровождение**	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0

2. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкий уровень информированности обучающихся ОУ о мероприятиях проекта	- недостижение результата проекта; - нарушение сроков реализации проекта	- проведение информационной кампании	Харина С.Н.	Проведение дополнительной информационной кампании; -корректировка сроков реализации проекта
2.	Несвоевременное проведение отдельных мероприятий проекта	Срыв сроков проведения мероприятий	Перенос мероприятий проекта по времени	Черняков Е.Н.	Корректировка проектной документации
3.	Смена кадрового состава или болезнь ответственного исполнителя	Неисполнение контрольных событий в срок	Контроль ситуации по кадровому составу	Черняков Е.Н.	Внесение изменений в команду проекта; составление ведомостей

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска		Действия в случае
					изменения

3. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Марковской Александр Николаевич, заместитель главы администрации Красногвардейского района по социальной политике района	Проектный менеджер 4 кл.	Куратор проекта	Распоряжение администрации Красногвардейского района от 26 сентября 2019 года № 752 «О назначении кураторов муниципальных проектов»
2	Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района		Руководитель проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»
3	Широких Людмила Витальевна – ведущий специалист отдела общего и дошкольного образования управления образования	Проектный специалист 4 кл	Администратор проекта, член рабочей группы проекта (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»
4	Мозговая Ольга Константиновна – главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования	Проектный специалист 4 кл	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»
5	Харина Светлана Николаевна – начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования	Проектный специалист 3 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»
6	Ефименко Галина Михайловна – главный специалист отдела развития образования управления образования		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»
7	Кудрявцева Елена Федоровна – методист МБУ ДО «Дом детского творчества»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД

				«О создании команды проекта»
8	Ефимова Лариса Николаевна – директор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Проектный специалист 4 кл	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»
9	Литвинова Наталья Николаевна – директор МБУ ДО «Станция юных натуралистов»	Проектный менеджер 4 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»
10	Черевков Владимир Егорович – заместитель директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»
11	Бескровный Игорь Викторович – заместитель директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»
12	Оболонская Людмила Николаевна – директор МБОУ «Коломыцевская СОШ»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»
13	Воронкова Наталья Петровна – главный специалист отдела дошкольного воспитания управления образования		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»
14	Павликивская Инна Викторовна – главный специалист отдела дошкольного воспитания		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»
15	Ульяненко Евгений Николаевич – заместитель начальника управления образования		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»

16	Кулешова Юлия Константиновна – начальник отдела воспитания управления образования		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 27.02.2020 г. № 87/ОД «О создании команды проекта»

4. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально