ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 087 978
«Разработка механизма воздействия социокультурного пространства Красногвардейского района на формирование образа выпускника доброжелательной школы»

1. Основные положения

Куратор проекта: Марковской Александр Николаевич, заместитель главы администрации Красногвардейского района по социальной политике района	
Руководитель проекта: Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Бровченко Игорь Николаевич, глава администрации Красногвардейского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.	**р/п**	**Организационное обеспечение**	**457**	13.01.20	22.10.21		
1.1	р	Организация и проведение «входного» мониторинга воспитания и социализации обучающихся, эффективности реализации программ воспитания в ОУ района	34	13.01.20	28.02.20	Справка-отчет	Широких Л.В.
1.2	Р	Рассмотрение направлений стратегии «Доброжелательной школы» среди педагогической общественности района	34	13.01.20	28.02.20	Протокол совета руководителей ОУ	Харина С.Н.
1.3	р	Утверждение структуры программы воспитания в общеобразовательных организациях	10	06.04.20	17.04.20	Приказ управления образования	Харина С.Н.
1.4	р	Организация и проведение «итогового» мониторинга воспитания и социализации обучающихся, эффективности реализации программ воспитания в общеобразовательной организации среди ОУ района	30	13.09.21	22.10.21	Справка-отчет	Широких Л.В.
2.		**Разработка и внедрение механизма воздействия социокультурного пространства Красногвардейского района на формирование образа выпускника доброжелательной школы**	473	13.01.20	15.11.21		

2.1	р	Разработка муниципальной модели единого воспитательного пространства в ОУ района	34	13.01.20	28.02.20	Приказ управления образования	Харина С.Н.
2.2	р	Проведение инструктивно-методического семинара по внедрению модели единого воспитательного пространства в ОУ района с руководителями ОУ	15	03.02.20	21.02.20	Протокол совета руководителей ОУ	Харина С.Н.
2.3	р	Участие в областных обучающих семинарах по внедрению модели единого воспитательного пространства в ОУ	173	03.02.20	09.10.20	Приказ управления образования	Мозговая О.К.
2.4	п	Внедрение Кодекса доброжелательности участников образовательных отношений	33	03.02.20	20.03.20	Приказ управления образования	Широких Л.В.
2.5	р	Реализация методических рекомендаций для ОУ по организации и проведению мероприятий направленных на реализацию Кодекса	473	13.01.20	15.11.21	Приказ управления образования	Харина С.Н.
2.6	р	Разработка единого Календаря основных массовых мероприятий, направленных на формирование характеристик и качеств личности в соответствии с концепцией	29	13.01.20	20.02.20	Приказ управления образования	Мозговая О.К.
2.7	п	Внедрение образа выпускника Белгородской области	29	02.03.20	10.04.20	Приказ управления образования	Широких Л.В.
3.		**Проведение просветительских и культурно-массовых мероприятий с обучающимися, родителями в ОУ**	450	15.01.20	15.10.21		
3.1	р	Проведение коллективного дела «С любовью к России – мы делами добрыми едины» (обучающиеся, педагоги, родители) в ОУ района	29	01.04.20	15.05.20	Приказ УО, справка фотоотчет	Литвинова Н.Н.
3.2	р	Проведение коллективного дела «Сохраним природу родного края» (обучающиеся, педагоги, родители) в ОУ района	32	01.04.21	14.05.21	Приказ УО, справка фотоотчет	Литвинова Н.Н.
3.3	р	Проведение заседаний управляющих советов во всех ОУ в рамках мероприятия «Диалоги на равных» (встречи руководителя ОУ с детским активом, родителями)	20	16.03.20	10.04.20	Справка отчет фотоочет	Харина С.Н.
3.4		Проведение мероприятия «Диалоги на равных» во всех ОУ (встречи руководителя ОУ с детским активом, родителями)	20	15.03.21	09.04.21	Справка отчет фотоочет	Харина С.Н.
3.5	р	Проведение эстафеты дружбы «Знамя Победы» 2020 (совершение не менее 10 поездок не менее 200 школьников ОУ района)	76	23.01.20	15.05.20	Приказ управления образования фотоотчет	Харина С.Н.

3.6	р	Проведение эстафеты дружбы «Знамя Победы» 2021 (совершение не менее 10 поездок не менее 200 школьников ОУ района)	81	22.01.21	14.05.21	Приказ управления образования фотоотчет	Харина С.Н.
3.7	р	Разработка не менее 2 примерных программ внеурочной деятельности в 2020 году, направленных на формирование характеристик и качеств личности в соответствии с концепцией доброжелательной школы с охватом не 380 человек	87	15.01.20	22.05.20	2 программы внеурочной деятельности, справка по результатам мониторинга	Литвинова Н.Н.
3.8	р	Разработка не менее 3 примерных программ внеурочной деятельности в 2021 году, направленных на формирование характеристик и качеств личности в соответствии с концепцией доброжелательной школы с охватом не 500 человек	89	18.01.21	21.05.21	3 программы внеурочной деятельности, справка по результатам мониторинга	Литвинова Н.Н.
3.9	р	Районный конкурс среди ОУ «Дорогой добра»	45	15.03.21	14.05.21	Приказ управления образования фотоотчет	Ефимова Л.Н.
3.10	р	Проведение единого Дня добрых дел в ОУ с охватом не менее 1.5 тысяч школьников	34	01.09.20	16.10.20	Приказ управления образования, справка отчет	Широких Л.В.
3.11	р	Проведение Дня благотворительности в ОУ с охватом не менее 1.5 тысяч школьников	33	01.09.21	15.10.21	Приказ управления образования, справка отчет	Широких Л.В.
3.12	р	Организация работы волонтерских отрядов в пришкольных оздоровительных лагерях ОУ района с охватом не менее 300 школьников	21	01.06.20	30.06.20	Приказ управления образования, фотоотчет	Харина С.Н.
3.13	Р	Организация работы добровольческих отрядов в период летних каникул с охватом не менее 300 школьников	21	01.06.21	30.06.21	Приказ управления образования, фотоотчет	Харина С.Н.
3.14	Р	Проведение районного конкурса проектных идей «Лето + Проект» среди обучающихся, педагогов и родителей	29	20.05.20	28.06.20	Приказ управления образования	Мозговая О.К.
4.		**Работа с кадрами**	60	03.02.20	28.04.21		
4.1	р	Проведение в общеобразовательных организациях собраний трудового коллектива о внедрении модели единого воспитательного пространства в ОУ	40	03.02.20	31.03.20	Протокол совещания руководителей ОУ	Харина С.Н.
4.2	р	Проведение диалоговой площадки классных руководителей по внедрению модели единого воспитательного пространства в ОУ в 2020 году	19	06.04.20	30.04.20	Программа работы диалоговой площадки,	Широких Л.В.

						Фотоотчет	
4.3		Проведение диалоговой площадки классных руководителей по внедрению модели единого воспитательного пространства в ОУ в 2021 году	20	05.04.20	30.04.20	Программа работы диалоговой площадки, Фотоотчет	Широких Л.В.
4.4	р	Проведение семинара старших вожатых по внедрению модели единого воспитательного пространства в ОУ в 2020 году в 2020 году	24	03.02.20	06.03.20	Программа семинара, фотоотчет	Ефимова Л.Н.
4.5		Проведение семинара старших вожатых по внедрению модели единого воспитательного пространства в ОУ в 2021 году	25	01.02.20	05.03.20	Программа семинара, фотоотчет	Ефимова Л.Н.
4.6	р	Участие в региональном форуме классных руководителей	20	01.04.21	28.04.21	Приказ управления образования	Мозговая О.К.
5.		**Информационное сопровождение**	181	15.03.20	30.09.21		
5.1	п	Размещение материалов о реализации проекта на сайте управления образования в 2020 году	34	16.03.20	30.04.20	Скриншот сайта управления образования	Мозговая О.К.
5.2	п	Размещение материалов о реализации проекта на сайте управления образования в 2021 году	35	15.03.21	30.04.21	Скриншот сайта управления образования	Мозговая О.К.
5.3	п	Размещение материалов о реализации проекта на сайтах ОУ района в 2020 году	104	05.05.20	30.09.20	Скриншот сайтов ОУ	Мозговая О.К.
5.4	п	Размещение материалов о реализации проекта на сайтах ОУ района в 2021 году	105	04.05.21	30.09.21	Скриншот сайтов ОУ	Мозговая О.К.
5.5	п	Выпуск видеорепортажа о ходе проекта в 2020 году	22	01.04.20	30.04.20	Ссылка на видеорепортаж	Харина С.Н.
5.5	п	Выпуск видеорепортажа о ходе проекта в 2021 году	22	01.04.21	30.04.21	Ссылка на видеорепортаж	Харина С.Н.

И т о г о:	473	13.01.20	15.11.21

1. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз.суб-та	заемные средства	Прочие
1.	Организационное обеспечение	0	0	0	0	0	0	0
2	Разработка и внедрение механизма воздействия социокультурного пространства Красногвардейского района на формирование образа выпускника доброжелательной школы	0	0	0	0	0	0	0
3.	Проведение просветительских и культурно-массовых мероприятий с обучающимися, родителями в ОУ	0	0	0	0	0	0	0
4	Работа с кадрами	0	0	0	0	0	0	0
5	Информационное сопровождение	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0

2. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкий уровень информированности обучающихся ОУ о мероприятиях проекта	- недостижение результата проекта; - нарушение сроков реализации проекта	- проведение информационной кампании	Харина С.Н.	Проведение дополнительной информационной кампании; -корректировка сроков реализации проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае
2.	Несвоевременное проведение отдельных мероприятий проекта	Срыв сроков проведения мероприятий	Перенос мероприятий проекта по времени	Черняков Е.Н.	Корректировка проектной документации
3.	Смена кадрового состава или болезнь ответственного исполнителя	Неисполнение контрольных событий в срок	Контроль ситуации по кадровому составу	Черняков Е.Н.	Внесение изменений в команду проекта; составление ведомостей изменения

3. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Марковской Александр Николаевич, заместитель главы администрации Красногвардейского района по социальной политике района	Проектный менеджер 4 кл.	Куратор проекта	Распоряжение администрации Красногвардейского района от 05 февраля 2016 года № 46 «О назначении кураторов муниципальных проектов»
2	Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района		Руководитель проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 20.02.2020 г. № 35/ОД «О создании команды проекта»
3	Мозговая Ольга Константиновна - главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования	Проектный специалист 4 кл	Администратор проекта, член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 20.02.2020 г. № 35/ОД «О создании команды проекта»
4	Широких Людмила Витальевна - ведущий специалист отдела общего и дошкольного образования управления образования		Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы проекта (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 20.02.2020 г. № 35/ОД «О создании команды проекта»
5	Харина Светлана Николаевна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования	Проектный специалист 3 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 20.02.2020 г. № 35/ОД «О создании команды проекта»
6	Малофеева Неля Александровна – начальник отдела развития образования	Проектный специалист 3 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 20.02.2020 г. № 35/ОД «О создании команды проекта»

7	Андреева Полина Евгеньевна – главный специалист отдела развития образования		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 20.02.2020 г. № 35/ОД «О создании команды проекта»
8	Ефимова Лариса Николаевна - директор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Проектный специалист 4 кл	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 20.02.2020 г. № 35/ОД «О создании команды проекта»
9	Литвинова Наталья Николаевна – директор МБУ ДО «Станция юных натуралистов»	Проектный менеджер 4 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 20.02.2020 г. № 35/ОД «О создании команды проекта»

4. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально