ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10087768
«Создание Центра игровой поддержки ребенка «Кроха» на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» Красногвардейского района»

1. Основные положения

Куратор проекта: *Марковской Александр Николаевич, заместитель главы администрации Красногвардейского района по социальной политике района – начальник управления физической культуры и спорта*	
Руководитель проекта: *Таранова Наталья Владимировна, начальник управления образования администрации Красногвардейского района*	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: *Бровченко Игорь Николаевич, глава администрации Красногвардейского района*	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.		**Подготовительный этап**	**31**	**01.10.19**	**13.11.19**	**Отчет по блоку работ**	**Ефимова Л.Н.**
1.1	р	Анализ ресурсных возможностей МБУ ДО «Дом детского творчества» к запуску центра игровой поддержки для детей от 1.5 до 3 лет (далее ЦИПР)	**9**	**01.10.19**	**11.10.19**	Аналитическая справка	Федорищева И.Н.
1.2	р	Предварительный мониторинг –	**15**	**11.10.19**	**31.10.19**		

1.3	р	Разработка программы дискуссионной площадки « Создание ЦИПР «Кроха» на базе МБУ ДО «Дом детского творчества»	**11**	**21.10.19**	**05.11.19**	Программа дискуссионной площадки	Бодунова М.С.
1.4	р	Организована работа дискуссионной площадки на базе МБУ ДО «Дом детского творчества»	**6**	**06.11.19**	**13.11.19**	Фотоматериал	Бодунова М.С.
2.		**Формирование пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность центров игровой поддержки для детей от 1.5 до 3 лет**	**35**	**01.11.19**	**20.12.19**	**Отчет по блоку работ**	**Таранова Н.В.**
2.1	р	Создан ЦИПР «Кроха» на базе МБУ ДО «Дом детского творчества»	**5**	**01.11.19**	**08.11.19**	Приказ МБУ ДО «Дом детского творчества»	Ефимова Л.Н.
2.2	р	Разработка и утверждение примерного Положения о ЦИПР	**20**	**01.11.19**	**29.11.19**	Приказ ОО об утверждении положения	Ефимова Л.Н.
2.3	р	Разработка пакета документов для приема детей в ЦИПР	**20**	**01.11.19**	**29.11.19**	Утвержденный пакет документов в формате Word.	Федорищева И.Н.
2.4	р	Разработка программы и определение основных принципов деятельности ЦИПР	**20**	**01.11.19**	**29.11.19**	Приказ МБУ ДО «Дом детского творчества» об утверждении программы ЦИПР	Королева А.В.
2.5	р	Разработка перспективного и календарного плана работы ЦИПР:	**20**	**01.11.19**	**29.11.19**		
2.5.1	Р	По физическому развитию	**20**	**01.11.19**	**29.11.19**	Сканкопии планов работы ЦИПР	Кислова Е.Н.
2.5.2	Р	По социально-эмоциональному развитию	**20**	**01.11.19**	**29.11.19**	Сканкопии планов работы ЦИПР	Бодунова М.С.
2.5.3	Р	По музыкальному развитию	**20**	**01.11.19**	**29.11.19**	Сканкопии планов работы ЦИПР	Воронков А.И.
2.5.4	Р	По творческому развитию	**20**	**01.11.19**	**29.11.19**	Сканкопии планов работы ЦИПР	Лебедева В.В.

2.6	р	Разработка и утверждение должностных инструкций для специалистов ЦИПР	**15**	**02.12.19**	**20.12.19**	Приказ МБУ ДО «Дом детского творчества»	Королева А.В.
3.		**Создание условий для открытия ЦИПР**	**41**	**01.11.19**	**30.12.19**	**Отчет по блоку работ**	**Ефимова Л.Н.**
3.1	р	Создание научно-методической базы	**40**	**01.11.19**	**27.12.19**	Платежные документы	Федорищева И.Н.
3.2	б	***Создание предметно-развивающей среды:***	**40**	**01.11.19**	**27.12.19**	Отчет по блоку работ	Ефимова Л.Н.
3.2.1	р	Приобретение игровых средств и оборудования (далее ИСО) для зоны физического развития	**40**	**01.11.19**	**27.12.19**	Платежный документ фотоматериал	Ефимова Л.Н.
3.2.2	р	Приобретение ИСО для зоны социально-эмоционального развития и развития мышления	**40**	**01.11.19**	**27.12.19**	Платежный документ, фотоматериал	Ефимова Л.Н.
3.2.3	р	Приобретение ИСО для зоны музыкального развития	**40**	**01.11.19**	**27.12.19**	Платежный документ, фотоматериал	Ефимова Л.Н.
3.2.4	р	Приобретение ИСО для зоны творческого развития	**40**	**01.11.19**	**27.12.19**	Платежный документ, фотоматериал	Ефимова Л.Н.
3.3	р	Создание реестра кейсов методических, психолого-педагогических и дидактических материалов в помощь педагогам и родителям (законным представителям), способствующих успешному освоению основной образовательной программы дошкольного образования ЦИПР	**41**	**01.11.19**	**30.12.19**	Реестр кейсов	Королева А.В.
4.		**Информационная кампания о работе ЦИПР**	**34**	**02.12.19**	**24.01.20**	**Отчет по блоку работ**	**Толстых И.П.**
4.1	п	Размещение информации на сайте УО об открытии ЦИПР	**10**	**02.12.19**	**13.12.19**	1 скриншот сайта УО	Толстых И.П.

4.2	п	Размещение информации на сайте МБУ ДО «Дом детского творчества» об открытии ЦИПР	**10**	**02.12.19**	**13.12.19**	1 скриншот сайта МБУ ДО	Ефимова Л.Н.
4.3	р	Выпуск статьи « Об открытии ЦИПР»	**15**	**09.12.19**	**27.12.19**	Копия статьи в газете «Знамя труда»	Толстых И.П.
4.4	р	Разработка и распространение буклетов с информацией об открытии ЦИПР «Кроха»	**20**	**02.12.19**	**30.12.19**	Фотоматериал, буклет, платежный документ	Лебедева В.В.
4.5	р	Видеорепортаж «Открытие ЦИПР «Кроха»»	**10**	**13.01.20**	**24.01.20**	Ссылка на видео	Ефимова Л.Н.
5.		**Заключительный этап проекта**	**34**	**30.12.19**	**29.05.20**	**Отчет по блоку работ**	**Ефимова Л.Н.**
5.1	Р	Подготовка праздничного мероприятия, посвященное открытию ЦИПР «Кроха»	**9**	**30.12.19**	**17.01.20**	Сценарий праздника, платежный документ	Ефимова Л.Н.
5.2	р	Праздничное открытие центра игровой поддержки ребенка «Кроха» на базе МБУ ДО «Дом детского творчества»	**5**	**20.01.20**	**24.01.20**	Фотоматериал	Ефимова Л.Н.
5.3	р	Мониторинг удовлетворенности услугами ЦИПР «Кроха»	**20**	**04.05.20**	**29.05.20**	Аналитическая справка	Бодунова М.С.
И т о г о:			**175**	**01.10.19**	**29.05.20**		

1. Бюджет проекта

Код	**Название работы/процесса**	**Сумма**	**Бюджетные источники, тыс. руб.**			**Внебюджетные источники, тыс. руб.**		
			фед.[2]	**обл.[2]**	**мест.[2]**	**средства хоз.суб-та**	**заемные средства[3]**	**Прочие[4]**
1.	**Подготовительный этап**	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Формирование пакета нормативных документов, регламентирующих**	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	деятельность центра игровой поддержки для детей от 1.5 до 3 лет							
3.	**Создание условий для открытия ЦИПР**	**120**	0	0	**120**	0	0	0
3.1	Создание научно-методической базы	**20**	0	0	**20**	0	0	0
3.2	***Создание предметно-развивающей среды:***	**100**	0	0	**100**	0	0	0
3.2.1	Приобретение игровых средств и оборудования (далее ИСО) для зоны физического развития	**25**	0	0	**25**	0	0	0
3.2.2	Приобретение ИСО для зоны социально-эмоционального развития и развития мышления	**25**	0	0	**25**	0	0	0
3.2.3	Приобретение ИСО для зоны музыкального развития	**25**	0	0	**25**	0	0	0
3.2.4	Приобретение ИСО для зоны творческого развития	**25**	0	0	**25**	0	0	0
3.3	Создание реестра кейсов методических, психолого-педагогических и дидактических материалов в помощь педагогам и родителям (законным представителям), способствующих успешному освоению основной образовательной программы дошкольного образования ЦИПР	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Информационная кампания о работе ЦИПР**	**5**	0	0	**5**	0	0	0
4.1	Размещение информации на сайте УО об открытии ЦИПР	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
4.2	Размещение информации на сайте МБУ ДО «Дом детского творчества» об открытии ЦИПР	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Выпуск статьи « Об открытии ЦИПР»	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Разработка и распространение буклетов с информацией об открытии ЦИПР «Кроха»	**5**	0	0	**5**	0	0	0
4.5	Видеорепортаж «Открытие ЦИПР «Кроха»»	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Заключительный этап проекта**	**5**	0	0	**5**	0	0	0
5.1	Подготовка праздничного мероприятия, посвященное открытию ЦИПР «Кроха»	**5**	0	0	**5**	0	0	0
5.2	Праздничное открытие центра игровой поддержки ребенка «Кроха» на базе МБУ ДО «Дом детского творчества»	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Мониторинг удовлетворенности услугами ЦИПР «Кроха»	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	**130**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**0**

[2]*необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств*

[3]*следует указать источник заемных средств*

[4]*необходимо указать источник финансирования*

2. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкий уровень	Недостижение	Проведение	Таранова Н.В.	Проведение дополнительной

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления
	активности участников проекта	результата проекта; Нарушение сроков реализации проекта	информационной кампании		информационной кампании; корректировка сроков реализации проекта
2.	Отсутствие финансирования или несвоевременное финансирование	Нарушение сроков реализации проекта	Своевременная подача заявок на финансирование	Крапивенцева Е.А.	Корректировка сроков реализации проекта
3.	Смена кадрового состава	Неисполнение контрольных событий в срок	Контроль ситуации по кадровому составу	Таранова Н.В.	Внесение изменений в команду проекта; составление ведомостей изменения

3. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Марковской Александр Николаевич, заместитель главы администрации Красногвардейского района по социальной политике района – начальник управления физической культуры и спорта	Проектный менеджер 4 кл.	Куратор проекта	Распоряжение администрации Красногвардейского района «О назначении кураторов муниципальных проектов» от 17 мая 2018г. № 471
2	Таранова Наталья Владимировна, начальник управления образования администрации Красногвардейского района	Проектный менеджер 4 кл.	Руководитель проекта, ответственная за блок	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 14.10.2019 г. № 838/ОД «О создании команды проекта»
3	Мозговая Ольга Константиновна - главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования	Проектный специалист 4 кл	Администратор проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 14.10.2019 г. № 838/ОД «О создании команды проекта»

4	Широких Людмила Витальевна - ведущий специалист отдела общего и дошкольного образования управления образования		Оператор мониторинга проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 14.10.2019 г. № 838/ОД «О создании команды проекта»
5	Толстых Инна Петровна – главный специалист отдела дошкольного образования		Член рабочей группы (Р/П)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 14.10.2019 г. № 838/ОД «О создании команды проекта»
6	Ефимова Лариса Николаевна - директор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Проектный специалист 4 кл	Член рабочей группы (Р/П) ответственная за блок	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 14.10.2019 г. № 838/ОД «О создании команды проекта»
7	Королева Антонина Васильевна - заместитель директора МБУ ДО «Дом детского творчества»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 14.10.2019 г. № 838/ОД «О создании команды проекта»
8	Федорищева Ирина Николаевна - методист МБУ ДО «Дом детского творчества»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 14.10.2019 г. № 838/ОД «О создании команды проекта»
9	Кислова Елена Николаевна- педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества»		Член рабочей группы (Р/П)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 14.10.2019 г. № 838/ОД «О создании команды проекта»
10	Воронков Александр Иванович- педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества»		Член рабочей группы (Р/П)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 14.10.2019 г. № 838/ОД «О создании команды проекта»
11	Бодунова Марина Сергеевна - педагог-психолог МБУ ДО «Дом детского творчества»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 14.10.2019 г. № 838/ОД «О создании команды проекта»

12	Лебедева Виктория Валерьевна - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества»		Член рабочей группы (Р/П)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 14.10.2019 г. № 838/ОД «О создании команды проекта»

4. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально