

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №10 088 641

«Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района в режиме «Школа полного дня»

1. Основные положения

Куратор проекта: Марковской Александр Николаевич, заместитель главы администрации Красногвардейского района по социальной политике района	
Руководитель проекта: Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Бровченко Игорь Николаевич, глава администрации Красногвардейского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.	р/п	Организационно-подготовительная работа		03.02.20	31.03.20	Отчет по блоку работ	Ульяненко Е.Н.
1.1	р	Проведение расширенного заседания совета руководителей о реализации проекта «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района в режиме «Школа полного дня»	5	03.02.20	07.02.20	Протокол Совета руководителей	Ульяненко Е.Н.
1.2	Р	Проведение общешкольных родительских собраний по вопросу перевода общеобразовательных учреждений в режим работы «Школа полного дня»	14	10.03.20	27.03.20		Ульяненко Е.Н.
1.2.1	р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Косинова Т.Н.
1.2.2	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллехина»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Чертовская Л.А.

1.2.3	Р	МБОУ «Верхососенская СОШ»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Титова Н.И.
1.2.4	Р	МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Поданева Е.А.
1.2.5	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Соколов А.С.
1.2.6	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Максимов В.П.
1.2.7	Р	МБОУ «Калиновская СОШ»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Белоусова В.П.
1.2.8	Р	МБОУ «Коломыцевская СОШ»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Оболонская Л.Н.
1.2.9	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Митусов М.Ю.
1.2.10	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Бородин М.А.
1.2.11	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Дорохина Е.В.
1.2.12	р	МБОУ «Палатовская СОШ»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Черкасова А.В.
1.2.13	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Черняков Ю.В.
1.2.14	Р	МБОУ «Утянская СОШ»	14	10.03.20	27.03.20	Протокол родит. собрания	Бурминов Ю.А.
1.3	Р	Организация мониторинга ОУ района с целью выявления школ желающих работать в режиме «Школа полного дня».	19	02.03.20	31.03.20	Отчет	Харина С.Н.
2	Р	Разработка нормативно-правовых документов по запуску режима «Школа полного дня»	46	20.04.20	30.06.20	Отчет по блоку работ	Ульяненко Е.Н.
2.1	Р	Разработка рекомендаций по внедрению вариативной модели интеграции дополнительного и общего образования обучающихся общеобразовательных организаций в режиме «Школа полного дня».	15	20.04.20	15.05.20	Рекомендации	Малофеева Н.А.
2.2	Р	Разработка комплекта примерных	15	20.04.20	15.05.20	Отчет по блоку работ	Ульяненко Е.Н.

		нормативно–правовых документов для функционирования ОУ в режиме «Школа полного дня»:					
2.2.1	Р	Примерное положение об организации образовательной деятельности ОУ в режиме «Школа полного дня»	15	20.04.20	15.05.20	Положение	Ульяненко Е.Н.
2.2.2	Р	Примерное заявление родителей (законных представителей) обучающихся о зачислении в школу полного дня	15	20.04.20	15.05.20	Заявление родителей	Ульяненко Е.Н.
2.2.3	Р	Примерное согласие родителей (законных представителей) на социально-психологическое сопровождение обучающихся в школе полного дня	15	20.04.20	15.05.20	Согласие родителей	Ульяненко Е.Н.
2.2.4	Р	Примерные требования к организации питания в школе полного дня	15	20.04.20	15.05.20	Требования	Литовкина Е.И.
2.2.5	Р	Примерное положение об индивидуальной образовательной траектории обучающегося в условиях школы полного дня	15	20.04.20	15.05.20	Положение	Малофеева Н.А.
2.2.6	Р	Примерный договор о сетевом взаимодействии со сторонними организациями при организации образовательной деятельности в школе полного дня).	15	20.04.20	15.05.20	Договор	Малофеева Н.А.
2.3	Р	Утверждение комплекта нормативно–правовых документов для функционирования в режиме «Школа полного дня» (положение, заявление родителей, согласие родителей, требования, положение, договор) в ОУ района:	31	18.05.20	30.06.20	Отчет по блоку работ	Ульяненко Е.Н.
2.3.1	Р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Косинова Т.Н.
2.3.2	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллина»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Чертовская Л.А.
2.3.3	Р	МБОУ «Верхососенская СОШ»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Титова Н.И.
2.3.4	Р	МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Поданева Е.А.
2.3.5	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Соколов А.С.

		Советского Союза Н.Л. Яценко»					
2.3.6	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Максимов В.П.
2.3.7	Р	МБОУ «Калиновская СОШ»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Белоусова В.П.
2.3.8	Р	МБОУ «Коломыцевская СОШ»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Оболонская Л.Н.
2.3.9	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Митусов М.Ю.
2.3.10	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Бородин М.А.
2.3.11	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Дорохина Е.В.
2.3.12	Р	МБОУ «Палатовская СОШ»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Черкасова А.В.
2.3.13	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Черняков Ю.В.
2.3.14	Р	МБОУ «Утянская СОШ»	31	18.05.20	30.06.20	Приказ ОУ	Бурминов Ю.А.
3	р	Подготовка организационного пакета документов по запуску режима «Школа полного дня» в не менее чем 14 ОУ: - внесение изменений в режим работы ОУ (ежедневная зарядка, прогулка на свежем воздухе, динамические паузы, подвижные игры) - внесение изменений в основную образовательную программу - внесение изменений в программу развития, - внесение изменений в учебный план; - составление единого расписания на первую и вторую половину дня.	19	03.08.20	28.08.20	Отчет по блоку работ	Ульяненко Е.Н.
3.1	Р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Косинова Т.Н.
3.2	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллина»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Чертовская Л.А.
3.3	Р	МБОУ «Верхососенская СОШ»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Титова Н.И.
3.4	Р	МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Поданева Е.А.
3.5	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Соколов А.С.

3.6	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Максимов В.П.
3.7	Р	МБОУ «Калиновская СОШ»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Белоусова В.П.
3.8	Р	МБОУ «Коломыцевская СОШ»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Оболонская Л.Н.
3.9	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Митусов М.Ю.
3.10	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Бородин М.А.
3.11	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Дорохина Е.В.
3.12	Р	МБОУ «Палатовская СОШ»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Черкасова А.В.
3.13	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Черняков Ю.В.
3.14	Р	МБОУ «Утянская СОШ»	19	03.08.20	28.08.20	Режим работы, приказ, расписание	Бурминов Ю.А.
4	Р	Проведение общешкольных родительских собраний по вопросу организации образовательной деятельности в ОУ в режиме «Школа полного дня»	14	10.08.20	28.08.20	Отчет по блоку работ	Ульяненко Е.Н.
4.1	Р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Косинова Т.Н.
4.2	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллина»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Чертовская Л.А.
4.3	Р	МБОУ «Верхососенская СОШ»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Титова Н.И.
4.4	Р	МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Поданева Е.А.
4.5	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Соколов А.С.
4.6	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Максимов В.П.
4.7	Р	МБОУ «Калиновская СОШ»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Белоусова В.П.

4.8	Р	МБОУ «Коломыйцевская СОШ»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Оболонская Л.Н.
4.9	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Митусов М.Ю.
4.10	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Бородин М.А.
4.11	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Дорохина Е.В.
4.12	Р	МБОУ «Палатовская СОШ»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Черкасова А.В.
4.13	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Черняков Ю.В.
4.14	Р	МБОУ «Утянская СОШ»	14	10.08.20	28.08.20	Протокол родительского собрания	Бурминов Ю.А.
5	Р	Организация питания в не менее 14 ОУ с учетом функционирования в режиме «Школа полного дня».	21	01.09.20	18.09.20	Отчет по блоку работ	Литовкина Е.И.
5.1	Р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Косинова Т.Н.
5.2	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллина»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Чертовская Л.А.
5.3	Р	МБОУ «Верхососенская СОШ»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Титова Н.И.
5.4	Р	МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Поданева Е.А.
5.5	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Соколов А.С.
5.6	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Максимов В.П.
5.7	Р	МБОУ «Калиновская СОШ»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Белоусова В.П.
5.8	Р	МБОУ «Коломыйцевская СОШ»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Оболонская Л.Н.
5.9	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Адамов С.Д.
5.10	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим	Клеткина Т.П.

						работы ОУ	
5.11	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Дорохина Е.В.
5.12	Р	МБОУ «Палатовская СОШ»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Черкасова А.В.
5.13	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Черняков Ю.В.
5.14	р	МБОУ «Утянская СОШ»	21	01.09.20	18.09.20	Утвержденный режим работы ОУ	Бурминов Ю.А.
6	Р	Организация тестирования слабоуспевающих школьников не менее чем в 14 ОУ в режиме «Школа полного дня»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет по блоку работ	Малофеева Н.А.
6.1	Р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Косинова Т.Н.
6.2	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллина»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Чертовская Л.А.
6.3	Р	МБОУ «Верхососенская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Титова Н.И.
6.4	Р	МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Поданева Е.А.
6.5	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Соколов А.С.
6.6	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Максимов В.П.
6.7	Р	МБОУ «Калиновская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Белоусова В.П.
6.8	Р	МБОУ «Коломыцевская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Оболонская Л.Н.
6.9	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Митусов М.Ю.
6.10	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Бородин М.А.
6.11	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Дорохина Е.В.
6.12	Р	МБОУ «Палатовская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Черкасова А.В.
6.13	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Черняков Ю.В.
6.14	Р	МБОУ «Утянская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Бурминов Ю.А.
7.	Р	Организация занятий со слабоуспевающими школьниками не менее чем в 14 ОУ в режиме «Школа полного дня»	141	05.10.20	30.04.21	Отчет по блоку работ	Малофеева Н.А.
7.1	Р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Косинова Т.Н.
7.2	Р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Косинова Т.Н.
7.3	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1	Чертовская Л.А.

		Социалистического труда Я.Т. Кириллина»				полугодие	
7.4	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллина»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Чертовская Л.А.
7.5	Р	МБОУ «Верхососенская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Титова Н.И.
7.6		МБОУ «Верхососенская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Титова Н.И.
7.7	Р	МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Поданева Е.А.
7.8		МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Поданева Е.А.
7.9	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Соколов А.С.
7.10	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Соколов А.С.
7.11	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Максимов В.П.
7.12	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Максимов В.П.
7.13	Р	МБОУ «Калиновская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Белоусова В.П.
7.14		МБОУ «Калиновская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Белоусова В.П.
7.15	Р	МБОУ «Коломыцевская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Оболонская Л.Н.
7.16		МБОУ «Коломыцевская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Оболонская Л.Н.
7.17	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Митусов М.Ю.
7.18	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Митусов М.Ю.
7.19	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Бородин М.А.
7.20	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Бородин М.А.
7.21	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Дорохина Е.В.
7.22	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Дорохина Е.В.
7.23	Р	МБОУ «Палатовская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Черкасова А.В.
7.24	Р	МБОУ «Палатовская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Черкасова А.В.
7.25	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1	Черняков Ю.В.

						полугодие	
7.26	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Черняков Ю.В.
7.27	Р	МБОУ «Утянская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Бурминов Ю.А.
7.28	Р	МБОУ «Утянская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Бурминов Ю.А.
8.	Р	Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей, не менее чем в 14 ОУ в режиме «Школа полного дня»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет по блоку работ	Малофеева Н.А.
8.1	Р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Косинова Т.Н.
8.2	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллина»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Чертовская Л.А.
8.3	Р	МБОУ «Верхососенская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Титова Н.И.
8.4	Р	МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Поданева Е.А.
8.5	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Соколов А.С.
8.6	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Максимов В.П.
8.7	Р	МБОУ «Калиновская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Белоусова В.П.
8.8	Р	МБОУ «Коломыцевская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Оболонская Л.Н.
8.9	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Митусов М.Ю.
8.10	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Клеткина Т.П.
8.11	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Дорохина Е.В.
8.12	Р	МБОУ «Палатовская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Черкасова А.В.
8.13	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Черняков Ю.В.
8.14	Р	МБОУ «Утянская СОШ»	18	01.09.20	25.09.20	Отчет	Бурминов Ю.А.
9	Р	Организация занятий с одаренными школьниками не менее чем в 14 ОУ в режиме «Школа полного дня»	149	05.10.20	30.04.21	Отчет по блоку работ	Малофеева Н.А.
9.1	Р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Косинова Т.Н.
9.2	Р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Косинова Т.Н.
9.3	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллина»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Чертовская Л.А.
9.4	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллина»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Чертовская Л.А.
9.5	Р	МБОУ «Верхососенская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1	Титова Н.И.

						полугодие	
9.6	Р	МБОУ «Верхососенская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Титова Н.И.
9.7	Р	МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Поданева Е.А.
9.8	Р	МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Поданева Е.А.
9.9	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Соколов А.С.
9.10	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Соколов А.С.
9.11	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Максимов В.П.
9.12	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Максимов В.П.
9.13	Р	МБОУ «Калиновская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Белоусова В.П.
9.14	Р	МБОУ «Калиновская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Белоусова В.П.
9.15	Р	МБОУ «Коломыцевская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Оболонская Л.Н.
9.16	Р	МБОУ «Коломыцевская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Оболонская Л.Н.
9.17	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Митусов М.Ю.
9.18	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Митусов М.Ю.
9.19	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Бородин М.А.
9.20	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Бородин М.А.
9.21	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Дорохина Е.В.
9.22	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Дорохина Е.В.
9.23	Р	МБОУ «Палатовская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Черкасова А.В.
9.24	Р	МБОУ «Палатовская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Черкасова А.В.
9.25	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Черняков Ю.В.
9.26	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Черняков Ю.В.
9.27	Р	МБОУ «Утянская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, отчет за 1 полугодие	Бурминов Ю.А.

9.28	Р	МБОУ «Утянская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Бурминов Ю.А.
10	Р	Создание консультационных площадок для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ не менее чем в 14 ОУ, составление графика консультаций по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ	14	05.10.20	30.04.21	Отчет по блоку работ	Малофеева Н.А.
10.1	Р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Косинова Т.Н.
10.2	Р	МБОУ «Большебыковская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Косинова Т.Н.
10.3	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллина»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Чертовская Л.А.
10.4	Р	МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллина»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Чертовская Л.А.
10.5	Р	МБОУ «Верхососенская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Титова Н.И.
10.6	Р	МБОУ «Верхососенская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Титова Н.И.
10.7	Р	МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Поданева Е.А.
10.8	Р	МБОУ «Верхнепокровская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Поданева Е.А.
10.9	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Соколов А.С.
10.10	Р	МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Соколов А.С.
10.11	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Максимов В.П.
10.12	Р	МБОУ «Казацкая СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Максимов В.П.
10.13	Р	МБОУ «Калиновская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Белоусова В.П.
9.14	Р	МБОУ «Калиновская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Белоусова В.П.
10.15	Р	МБОУ «Коломыцевская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Оболонская Л.Н.
10.16	Р	МБОУ «Коломыцевская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Оболонская Л.Н.
10.17	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Митусов М.Ю.
10.18	Р	МБОУ «Ливенская СОШ №2»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Митусов М.Ю.
10.19	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Бородин М.А.

10.20	Р	МБОУ «Новохуторная СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Бородин М.А.
10.21	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Дорохина Е.В.
10.22	Р	МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Дорохина Е.В.
10.23	Р	МБОУ «Палатовская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Черкасова А.В.
10.24	Р	МБОУ «Палатовская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Черкасова А.В.
10.25	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Черняков Ю.В.
10.26	Р	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Черняков Ю.В.
10.27	Р	МБОУ «Утянская СОШ»	59	05.10.20	25.12.20	Приказ ОУ, график, отчет за 1 полугодие	Бурминов Ю.А.
10.28	Р	МБОУ «Утянская СОШ»	60	08.02.20	30.04.21	Отчет за 2 полугодие	Бурминов Ю.А.
11.	Р	Проведение муниципального мониторинга уровня удовлетворенности населения услугами общеобразовательных учреждений, функционирующих в режиме «Школа полного дня» (не менее 500 респондентов)	34	05.04.21	25.05.21	Отчет	Харина С.Н.
		ИТОГО	333	03.02.20	25.05.21		

1. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средств а хоз.суб-та	заемны е средств а	Прочие
1.	Организационно-подготовительная работа	0	0	0	0	0	0	0
2	Разработка нормативно-правовых документов по запуску режима «Школа полного дня»	0	0	0	0	0	0	0
3.	Подготовка организационного пакета документов по запуску режима «Школа полного дня» в не менее чем 19 ОУ:	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	<ul style="list-style-type: none"> - внесение изменений в режим работы ОУ (ежедневная зарядка, прогулка на свежем воздухе, динамические паузы, подвижные игры) - внесение изменений в основную образовательную программу - внесение изменений в программу развития, - внесение изменений в учебный план; - составление единого расписания на первую и вторую половину дня. 							
4	Проведение общешкольных родительских собраний по вопросу организации образовательной деятельности в ОУ в режиме «Школа полного дня»	0	0	0	0	0	0	0
5	Организация питания в не менее 19 ОУ с учетом функционирования в режиме «Школа полного дня».	0	0	0	0	0	0	0
6	Организация тестирования слабоуспевающих школьников не менее чем в 14 ОУ в режиме «Школа полного дня»	0	0	0	0	0	0	0
7	Организация занятий со слабоуспевающими школьниками не менее чем в 19 ОУ в режиме «Школа полного дня»	0	0	0	0	0	0	0
8	Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей, не менее чем в 19 ОУ в режиме «Школа полного дня»	0	0	0	0	0	0	0
9	Организация занятий с одаренными школьниками не менее чем в 19 ОУ в режиме «Школа полного дня»	0	0	0	0	0	0	0
10	Создание консультационных площадок для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ не менее чем в 19 ОУ, составление графика консультаций по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ	0	0	0	0	0	0	0
11	Проведение муниципального мониторинга уровня удовлетворенности населения услугами общеобразовательных учреждений, функционирующих в режиме «Школа полного дня» (не менее 500 респондентов)	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.				Внебюджетные источники, тыс. руб.		
ИТОГО		0	0	0	0	0	0	0	

2. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкий уровень информированности обучающихся ОУ о мероприятиях проекта	- недостижение результата проекта; - нарушение сроков реализации проекта	- проведение информационной кампании	Ульяненко Е.Н..	Проведение дополнительной информационной кампании; -корректировка сроков реализации проекта
2.	Несвоевременное проведение отдельных мероприятий проекта	Срыв сроков проведения мероприятий	Перенос мероприятий проекта по времени	Черняков Е.Н.	Корректировка проектной документации
3.	Смена кадрового состава или болезнь ответственного исполнителя	Неисполнение контрольных событий в срок	Контроль ситуации по кадровому составу	Черняков Е.Н.	Внесение изменений в команду проекта; составление ведомостей изменения

3. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Марковской Александр Николаевич, заместитель главы администрации Красногвардейского района по социальной политике района	Проектный менеджер 4 кл.	Куратор проекта	Распоряжение администрации Красногвардейского района от 26 сентября 2019 года № 752 «О назначении кураторов муниципальных проектов»
2	Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района		Руководитель проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»

3	Мозговая Ольга Константиновна - главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования	Проектный специалист 4 кл	Администратор проекта, член рабочей группы проекта (Р/П)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
4	Широких Людмила Витальевна - ведущий специалист отдела общего и дошкольного образования управления образования	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы проекта (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
5	Ульяненко Евгений Николаевич – заместитель начальника управления образования		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
6	Малофеева Неля Александровна – начальник отдела общего образования	Проектный специалист 3 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
7	Харина Светлана Николаевна – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Проектный специалист 3 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
8	Литовкина Елена Ивановна – главный специалист отдела правового обеспечения и организационно-контрольной работы	Проектный специалист 4 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
9	Косинова Татьяна Николаевна – директор МБОУ «Большебыковская СОШ»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
10	Чертовская Людмила Алексеевна – директор МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя Социалистического труда Я.Т. Кириллихина»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
11	Титова Нина Ивановна – директор МБОУ «Верхососенская СОШ»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»

12	Поданева Елена Александровна – директор МБОУ «Верхнепокровская СОШ»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
13	Соколов Александр Степанович – директор МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»	Проектный специалист 4 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
14	Максимов Владимир Павлович – директор МБОУ «Казацкая СОШ»	Проектный специалист 4 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
15	Белоусова Валентина Петровна – директор МБОУ «Калиновская СОШ»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
16	Оболонская Людмила Николаевна – директор МБОУ «Коломыщевская СОШ»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
17	– директор МБОУ «Ливенская СОШ №2»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
18	Бородин Максим Александрович - директор МБОУ «Новохуторная СОШ»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
19	Дорохина Елена Васильевна – директор МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»	Проектный специалист 4 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
20	Черкасова Антонина Васильевна – директор МБОУ «Палатовская СОШ»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»

21	Черняков Юрий Викторович – директор МБОУ «Стрелецкая СОШ»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»
22	Бурминов Юрий Александрович – директор МБОУ «Утянская СОШ»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 29.01.2020 г. № 91/ОД «О создании команды проекта»

4. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально