



Управление образования
администрации Красногвардейского района

**Презентация проекта
«Адресная профориентационная работа как инструмент
сохранения молодых специалистов сферы образования в
Красногвардейском районе»**

Начальник управления образования
администрации Красногвардейского района
Черняков Евгений Николаевич

Бирюч, 2021 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») - 1

В районе 22 педагогических
работника со стажем работы
до 5 лет

5,33%

**Доля педагогов пенсионного
возраста составила**

В 2019-2020
учебном году
19,61% - 81 чел.

В 2020-2021
учебном году
20,10 % - 83 чел.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») - 2

**Количество учителей
пенсионного возраста наиболее
высок**



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») - 3

16 человек
в ВУЗах повышают
образовательный
уровень



34%
из числа педагогов,
имеющих среднее
специальное образование

**Выше
уровня
2019-
2020
учебног
о года
(21%)**



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА - 1

Цель проекта:	Охватить к концу 2022 года не менее 60% студентов педагогических специальностей (50 человек), 60% обучающихся 9-11 классов (300 человек) комплексом мероприятий по профориентации и трудоустройству на территории Красногвардейского района			
Способ достижения цели:	Информационное сопровождение учащихся ОУ и студентов педагогических специальностей в целях привлечения талантливой и профессиональной молодежи, повышения престижа и социальной значимости профессии педагога, создание комфортных условий для молодых учителей			
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение на 1 февраля 2021 года	Период, год	
	Не менее 60% студентов педагогических специальностей (50 человек), 60% обучающихся 9-11 классов (300 человек) охвачены комплексом мероприятий по профориентации и трудоустройству на территории района	0	2021	2022
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год	
	Подготовка фильма об образовательных организациях района – с охватом просмотра не менее 200 чел. из 20 ОУ	0	2021	2022
	Проведение конкурсов для повышения престижа и социальной значимости профессии педагога - с охватом не менее 40 чел. из 10 ОУ	0	1/40	0
	Организация проведения «Встречи трех поколений» - охватом не менее 30 чел.	0	1/30	0
	Заключение договоров с ВУЗами и ССУЗами о сотрудничестве (не менее 2)	0	2	0
	Организация проведения встреч со студентами НИУ «БелГУ» (жителями Красногвардейского района) - с охватом не менее 30 чел.	0	1/30	1/50

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА - 2

	Требования к результату	Базовое значение	Период, год	
			2021	2022
Требования к результату проекта:	Создание «Уголка педагогической славы» в 3 ОУ	0	3	0
	Организация участия в «Днях открытых дверей» обучающихся ОУ – с охватом не менее 100 чел.	0	1/50	1/50
	Организация практической деятельности 4х педагогов -наставников для молодых специалистов	0	4	4
Пользователи результатом:	Обучающиеся 9-11 классов; студенты выпускники высших и средне - специальных учебных заведений, молодые специалисты			

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



Организация проведения профориентационной работы в образовательных учреждениях района с обучающимися 9-11 классов

Привлечение абитуриентов и студентов к педагогической деятельности

Организация работы по взаимодействию с ВУЗами и ССУЗами области

Поддержка молодых специалистов

Проведение мониторинга

Реализация комплекса мер поддержки

Привлечение СМИ

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА - 1

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2021 год				2022 год				
					1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Подготовительная работа, мониторинг потребности в педагогических кадрах муниципальных общеобразовательных учреждений района	20	22.02.21	19.03.21	■								
2	Подготовительная работа, мониторинг потребности в педагогических кадрах муниципальных общеобразовательных учреждений района	20	28.02.22	19.03.22					■				
3	Привлечение внимания к профессии учителя через СМИ	267	24.05.21	15.02.22		■	■	■	■				
3.1	Размещение информации по вопросам трудоустройства на территории района на сайте управления образования	20	24.05.21	18.06.21		■							
3.2	Подготовка фильма об образовательных организациях Красногвардейского района (охват - не менее чем в 20 ОУ/200 чел.)	20	26.07.21	20.08.21			■						
3.3	Размещение статей в газете «Знамя труда»	20	25.10.21	19.11.21				■					
3.4	Организация проведения конкурса «Знакомьтесь: это моя учительница!» (охват – 20 чел.)	20	22.04.21	19.05.21		■							
3.5	Организация проведения конкурса «Я - будущий педагог» (охват – 20 чел.)	20	19.01.22	15.02.22					■				
4	Организация проведения профориентационной работы в образовательных учреждениях района с обучающимися 9-11 классов	272	01.04.21	11.02.22		■	■	■	■				
4.1	Организация встречи с преподавателями и студентами педагогических ВУЗов и СУЗов в рамках Дней открытых дверей (охват – 50 чел.)	20	01.04.21	28.04.21		■							

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА - 3

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2021 год				2022 год				
					1	2	3	4	1	2	3	4	
6.2	Подготовка писем-запросов в учебные заведения (не менее 2)	20	22.02.21	19.03.21	■								
6.3	Создание базы данных студентов педагогических специальностей в 2021 году	20	26.04.21	21.05.21		■							
6.4	Организация проведения встреч со студентами НИУ «БелГУ» (не менее 2)	20	22.09.21	19.10.21			■	■					
6.5	Организация проведения встреч со студентами НИУ «БелГУ» (не менее 2)	20	01.10.22	20.10.22									■
7	Реализация комплекса мер, направленных на мотивацию молодых специалистов по привлечению к педагогической деятельности, реализуемые в образовательных учреждениях и управлении образования		22.04.21	20.11.22		■	■	■	■	■	■	■	■
7.1	Организация практической деятельности педагогов-наставников (не менее 4)	20	22.04.21	19.05.21		■							
7.2	Организация проведения конкурса «Учитель года»	20	17.01.22	11.02.22					■				
7.3	Мониторинг мер поддержки, оказанных специалистам на территории района	20	25.10.21	19.11.21				■					
7.4	Мониторинг мер поддержки, оказанных специалистам на территории района	20	01.11.22	20.11.22									■
7.5	Заключение договора с центром занятости населения по вопросам трудоустройства выпускников	20	26.04.21	21.05.21		■							
7.6	Заключение договора с управлением социальной защиты населения	20	03.05.21	28.05.21		■							

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюдж ет проек та, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федераль- ный	обла- ст- ной	мест- ный	средств ва хоз. субъек- та	заем- ные средств а	Проч ие*
1	Подготовительная работа, мониторинг потребности в педагогических кадрах муниципальных общеобразовательных учреждений района							
2	Подготовительная работа, мониторинг потребности в педагогических кадрах муниципальных общеобразовательных учреждений района							
3	Привлечение внимания к профессии учителя через СМИ							
4	Организация проведения профориентационной работы в образовательных учреждениях района с обучающимися 9-11 классов							
5	Привлечение абитуриентов и студентов к педагогической деятельности							
6	Организация работы по взаимодействию с ВУЗами и ССУЗами области							
7	Реализация комплекса мер, направленных на мотивацию молодых специалистов по привлечению к педагогической деятельности, реализуемые в образовательных учреждениях и управлении образования							
8.	Подготовка распорядительного документа о приеме на работу молодых специалистов							
9.	Подготовка распорядительного документа о приеме на работу молодых специалистов							

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

<i>Бюджетное финансирование</i>				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование				
Дороги*	<i>Указать плановую протяженность</i>			
Субсидии*	<i>Указать соответствующую программу</i>			
ИТОГО:				
<i>Участие в программах государственной поддержки</i>				
Потребность			Финансовые вложения, тыс. руб.	
Электроэнергия*	<i>Указать требуемую мощность</i>			
Газоснабжение*	<i>Указать требуемый объем</i>			
Водоснабжение*	<i>Указать требуемый объем</i>			
Гарантии*				
Залоги*				
Прочие формы участия*:				
Земельный участок: <i>указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка</i>				

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	0,5
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника		
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки*	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность*	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

КОМАНДА ПРОЕКТА-1

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Марковской Александр Николаевич	Заместитель главы администрации района по социальной политике	Куратор проекта
2.	Черняков Евгений Николаевич	Начальник управления образования администрации района	Руководитель проекта
3.	Зацепина Светлана Валентиновна	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Администратор проекта
4.	Стоцкая Лилия Викторовна	Директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Ответственная подготовку фильма об образовательных организациях район, размещение статей в газете «Знамя труда», заключение договоров
5.	Шепелева Татьяна Владимировна	Начальник отдела правового обеспечения и кадров управления образования администрации района	Ответственная за мониторинг потребности педагогических кадрах муниципальных общеобразовательных учреждения района, анализ целевого направления в ВУЗы педагогического профиля
6.	Оболонская Ольга Юрьевна	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Ответственная за размещение информации по профорientации на сайте управления образования, организацию проведения конкурса «Знакомьтесь: это моя учительница»
7.	Ефименко Галина Михайловна	Заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Ответственная за проведение конкурса «Я – будущий педагог»

КОМАНДА ПРОЕКТА-2

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
8.	Харина Светлана Николаевна	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Ответственная за организацию проведения «Встречи трех поколений», создание «Уголка педагогической славы»
9.	Малофеева Нелля Александровна	Начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Ответственная за организацию практической деятельности педагогов-наставников, организацию проведения конкурса «Учитель года»

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Черняков Евгений Николаевич

тел.: 3-14-01

e-mail: ronokrgv@mail.ru

Администратор проекта:

Зацепина Светлана Валентиновна

тел.: 3-22-06

e-mail: malofeeva_nellya@mail.ru