


**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10091768**  
**«Адресная профориентационная работа как инструмент сохранения молодых специалистов сферы образования в Красногвардейском районе»**

**1. Основные положения**

Куратор проекта: <i>Марковской Александр Николаевич, заместитель главы администрации района по социальной политике</i>	
Руководитель проекта: <i>Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района</i>	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: <i>Бровченко Игорь Николаевич, глава администрации Красногвардейского района</i>	

**2. Календарный план-график работ по проекту**

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	Исполнитель
код	тип						
1	P	Подготовительная работа, мониторинг потребности в педагогических кадрах муниципальных общеобразовательных учреждений района	20	22.02.21	19.03.21	Аналитическая справка	Шепелева Т.В.
2	P	Подготовительная работа, мониторинг потребности в педагогических кадрах муниципальных общеобразовательных учреждений района	20	28.02.22	19.03.22	Аналитическая справка	Шепелева Т.В.
3		Привлечение внимания к профессии учителя через СМИ		24.05.21	15.02.22	Отчет об окончании блока работ проекта	
3.1	P	Размещение информации по вопросам трудоустройства на территории района на сайте управления образования	20	24.05.21	18.06.21	Скриншот сайта	Стоцкая Л.В.
3.2	P	Подготовка фильма об образовательных организациях Красногвардейского района и охват – просмотром не менее чем в 20 ОУ/200 чел.	20	26.07.21	20.08.21	Скриншот размещенного видео	Стоцкая Л.В.
3.3.		Подготовка презентации по мерам поддержки	20	01.09.21	20.09.21	Презентация	Стоцкая Л.В.

3.4	Р	Размещение статей в газете «Знамя труда»	20	25.10.21	19.11.21	Скриншот статей	Стоцкая Л.В.
3.5		Организация проведения конкурса «Знакомьтесь: это моя учительница!» (охват – 20 чел.)	20	22.04.21	19.05.21	Приказы управления образования о проведении и об итогах конкурса	Оболонская О.Ю.
3.6	Р	Организация проведения конкурса «Я - будущий педагог» (охват – 20 чел.)	20	19.01.22	15.02.22	Приказы управления образования о проведении и об итогах конкурса	Ефименко Г.М.
<b>4</b>		<b>Организация проведения профориентационной работы в образовательных учреждениях района с обучающимися 9-11 классов</b>		<b>01.04.21</b>	<b>11.02.22</b>	<b>Отчет об окончании блока работ проекта</b>	
4.1	Р	Организация встречи с преподавателями и студентами педагогических ВУЗов и СУЗов в рамках Дней открытых дверей (охват – 50 чел.)	20	01.04.21	28.04.21	Приказ и фотоотчет	Зацепина С.В.
4.2	Р	Организация встречи с преподавателями и студентами педагогических ВУЗов и СУЗов в рамках Дней открытых дверей (охват – 50 чел.)	20	17.01.22	11.02.22	Приказ и фотоотчет	Зацепина С.В.
4.3	Р	Организация проведения «Встречи трех поколений» (охват – 30 чел.)	20	15.09.21	12.10.21	Пояснительная записка, фотоотчет	Харина С.Н.
4.4		Создание «Уголка педагогической славы» (не менее чем в 3 ОУ)	20	22.09.21	19.10.21	Пояснительная записка, фотоотчет	Харина С.Н.
4.5	Р	Размещение информации по профориентации на сайте управления образования	20	22.02.21	19.03.21	Пояснительная записка, скриншот сайта управления образования	Оболонская О.Ю.
4.6	Р	Размещение информации по профориентации на сайте управления образования	20	02.12.21	29.12.21	Пояснительная записка, скриншот сайта управления образования	Зацепина С.В.
<b>5</b>		<b>Привлечение абитуриентов и студентов к педагогической деятельности</b>		<b>30.09.21</b>	<b>25.09.22</b>	<b>Отчет об окончании блока работ проекта</b>	
5.1	Р	Анализ целевого направления в ВУЗы педагогического профиля с оплатой стипендии ежемесячно студентам, заключившим договоры о трудовой деятельности с направляющей стороной сроком на 3 года	20	30.09.21	27.10.21	Пояснительная записка	Шепелева Т.В.

5.2	Р	Анализ прохождения учебной, производственной и преддипломной практики студентами и выпускниками педагогических специальностей	20	28.09.21	25.10.21	Пояснительная записка	Стоцкая Л.В.
5.3	Р	Анализ прохождения учебной, производственной и преддипломной практики студентами и выпускниками педагогических специальностей	20	06.09.22	25.09.22	Пояснительная записка	Стоцкая Л.В.
<b>6</b>		<b>Организация работы по взаимодействию с ВУЗами и ССУЗами области</b>		<b>22.04.21</b>	<b>20.10.22</b>	<b>Отчет об окончании блока работ проекта</b>	
6.1	Р	Заключение договоров с ВУЗами и ССУЗами о сотрудничестве (не менее 2)	20	22.04.21	19.05.21	Заключенные договоры	Стоцкая Л.В.
6.2	Р	Подготовка писем-запросов в учебные заведения (не менее 2)	20	22.02.21	19.03.21	Пояснительная записка, скан письма	Стоцкая Л.В.
6.3	Р	Создание базы данных студентов педагогических специальностей в 2021 году	20	26.04.21	21.05.21	База данных студентов	Стоцкая Л.В.
6.4	Р	Организация проведения встреч со студентами НИУ «БелГУ» (не менее 2)	20	22.09.21	19.10.21	Пояснительная записка, фотоотчет	Стоцкая Л.В.
6.5	Р	Организация проведения встреч со студентами НИУ «БелГУ» (не менее 2)	20	01.10.22	20.10.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Стоцкая Л.В.
<b>7</b>		<b>Реализация комплекса мер, направленных на мотивацию молодых специалистов по привлечению к педагогической деятельности, реализуемые в образовательных учреждениях и управлении образования</b>		<b>22.04.21</b>	<b>20.11.22</b>	<b>Отчет об окончании блока работ проекта</b>	
7.1	Р	Организация практической деятельности педагогов-наставников (не менее 4)	20	22.04.21	19.05.21	Приказы ОУ о назначении педагогов-наставников	Малофеева Н.А.
7.2	Р	Организация проведения конкурса «Учитель года»	20	17.01.22	11.02.22	Приказ о проведении конкурса «Учитель года»	Малофеева Н.А.
7.3	Р	Мониторинг мер поддержки, оказанных специалистам на территории района	20	25.10.21	19.11.21	Пояснительная записка	Харина С.Н.
7.4	Р	Мониторинг мер поддержки, оказанных специалистам на территории района	20	01.11.22	20.11.22	Пояснительная записка	Харина С.Н.
7.5	Р	Заключение договора с центром занятости	20	26.04.21	21.05.21	Договор с центром занятости	Стоцкая Л.В.

		населения по вопросам трудоустройства выпускников				населения	
7.6	Р	Заключение договора с управлением социальной защиты населения	20	03.05.21	28.05.21	Договор с управлением социальной защиты населения	Стоцкая Л.В.
8.	Р	Подготовка распорядительного документа о приеме на работу молодых специалистов	20	25.07.21	13.08.21	Приказ	Шепелева Т.В.
9.	Р	Подготовка распорядительного документа о приеме на работу молодых специалистов	20	24.07.22	12.08.22	Приказ	Шепелева Т.В.
<b>И т о г о:</b>			<b>454</b>	<b>22.02.21</b>	<b>20.11.22</b>		

### 1. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз.суб-та	заемные средства <sup>3</sup>	Прочие <sup>4</sup>
1	Подготовительная работа, мониторинг потребности в педагогических кадрах муниципальных общеобразовательных учреждений района	0	0	0	0	0	0	0
2	Подготовительная работа, мониторинг потребности в педагогических кадрах муниципальных общеобразовательных учреждений района	0	0	0	0	0	0	0
3	Привлечение внимания к профессии учителя через СМИ	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Подготовка фильма об образовательных организациях Красногвардейского района и охват – просмотром не менее чем в 20 ОУ/200 чел.				20,0			
4	Организация проведения профориентационной работы в образовательных учреждениях района с обучающимися 9-11 классов	0	0	0	0	0	0	0
5	Привлечение абитуриентов и студентов к педагогической деятельности	0	0	0	0	0	0	0
6	Организация работы по взаимодействию с ВУЗами и ССУЗами области	0	0	0	0	0	0	0
7	Реализация комплекса мер, направленных на мотивацию	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название мероприятия как педагогической деятельности, реализуемые в образовательных учреждениях и управлении образования	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
8	Подготовка распорядительного документа о приеме на работу молодых специалистов	0	0	0	0	0	0	0
9	Подготовка распорядительного документа о приеме на работу молодых специалистов	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>2</sup>необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

<sup>3</sup>следует указать источник заемных средств

<sup>4</sup>необходимо указать источник финансирования

## 2. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкий уровень активности участников проекта	Недостижение результата проекта	Проведение информационной кампании	Черняков Е.Н.	Проведение дополнительной информационной кампании; корректировка сроков реализации проекта
2.	Изменение даты проведения мероприятия или отмена мероприятия	Недостижение цели проекта	-	Черняков Е.Н.	Составление ведомостей изменения
3.	Смена кадрового состава	Неисполнение контрольных событий в срок	Контроль ситуации по кадровому составу	Черняков Е.Н.	Внесение изменений в команду проекта; составление ведомостей изменения

### 3. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Марковской Александр Николаевич, заместитель главы администрации района по социальной политике	Проектный менеджер 4 кл.	Куратор проекта	Распоряжение администрации Красногвардейского района «О назначении кураторов муниципальных проектов» от 26 сентября 2019 г. № 752
2.	Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района	Проектный менеджер 3 кл.	Руководитель проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района «О включении в команду проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД
3.	Стоцкая Лилия Викторовна, директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 2 кл.	Администратор проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района «О включении в команду проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД
4.	Карпенко Светлана Юрьевна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 3 кл.	Оператор мониторинга	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района «О включении в команду проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД
5.	Зацепина Светлана Валентиновна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района «О включении в команду проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД
6.	Шепелева Татьяна Владимировна, начальник отдела правового обеспечения и кадров управления образования администрации района	Проектный специалист 3 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района «О включении в команду проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД
7.	Оболонская Ольга Юрьевна,		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования

	главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»			администрации Красногвардейского района «О включении в команду проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД
8.	Ефименко Галина Михайловна, заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 4 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района «О включении в команду проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД
9.	Харина Светлана Николаевна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 3 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района «О включении в команду проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД
10.	Малофеева Нелля Александровна, начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 2 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района «О включении в команду проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД

## 11. Планирование коммуникаций

<b>Тема</b>	<b>Участники</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Форма</b>	<b>Периодичность</b>
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально