

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10093070

«Создание специализированных классов на базе общеобразовательных организаций Красногвардейского района»

1. Основные положения

Куратор проекта: <i>Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района</i>	
Руководитель проекта: <i>Стоцкая Лилия Викторовна, директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»</i>	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: <i>Бровченко Игорь Николаевич, глава администрации Красногвардейского района</i>	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	Исполнитель
код	тип						
1.		Организационно-подготовительная работа	78	02.08.21	24.09.21	Отчет по блоку работ	Малофеева Н.А.
1.1	р	Проведение заседания совета руководителей о реализации проекта «Открытие специализированных классов в общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района»	22	02.08.21	31.08.21	Протокол совета руководителей	Малофеева Н.А.
1.2	р	Анализ материально-технического и кадрового обеспечения для функционирования специализированных классов на базе не менее 14 ОУ	12	16.08.21	31.08.21	Аналитическая записка	Широких Л.В.
1.3	р	Проведение установочных совещаний в ОУ с педагогическими коллективами функционирования специализированных классов на базе не менее 14 ОУ	12	16.08.21	31.08.21	Протокол совещания (14)	Оболонская О.Ю.
1.4	р	Проведение общешкольных родительских собраний по вопросу функционирования специализированных классов на базе не менее 14 ОУ	11	02.09.21	16.09.21	Протокол родительского собрания (14)	Оболонская О.Ю.
1.5	р	Проведение анкетирования родителей на выявление востребованности профиля (направления) на базе не менее 14 ОУ	24	16.08.21	16.09.21	Аналитическая записка	Фетисова Я.П.
1.6	р	Освещение информации об открытии специализированных классов на сайте управления образования и ОУ	15	06.09.21	24.09.21	Отчет, скриншот сайта (14)	Приходько Н.Ю.

2		Разработка нормативно-правовых документов по открытию специализированных классов в ОУ района	87	02.08.21	01.11.21	Отчет по блоку работ	Оболонская О.Ю.
2.1	р	Разработка рекомендаций по открытию специализированных классов в ОУ района	12	16.08.21	31.08.21	Рекомендации по открытию специализированных классов	Оболонская О.Ю.
2.2	р	Разработка и утверждение локальных актов об открытии и функционировании специализированных классов на базе не менее 14 ОУ	22	02.08.21	31.08.21	Приказ об открытии специализированных классов (14)	Ефименко Г.М.
2.3	р	Подготовка организационного пакета документов по открытию специализированных классов на базе не менее 14 ОУ	14	10.08.21	30.08.21	Пояснительная записка	Малофеева Н.А.
2.4	р	Создание и ведение веб-страницы о функционировании специализированных классов и размещение нормативно-правовых локальных актов на сайте ОУ	19	01.09.21	27.09.21	Отчет, скриншот сайта (14)	Широких Л.В.
2.5	р	Набор обучающихся в специализированные классы	12	02.09.21	20.09.21	Приказ о зачислении обучающихся в специализированные классы (14)	Ефименко Г.М.
2.6	р	Проведение общешкольных родительских собраний о функционировании специализированных классов не менее 14 ОУ	10	18.10.21	01.11.21	Протокол родительского собрания (14)	Оболонская О.Ю.
3		Сетевое взаимодействие	196	01.09.21	20.06.22	Отчет по блоку работ	Малофеева Н.А.
3.1	р	Заключение договоров о сетевом взаимодействии со сторонними организациями при образовательной деятельности в специализированных классах	18	01.09.21	27.09.21	Аналитическая записка	Оболонская О.Ю.
3.2	р	Участие в мероприятиях научно-исследовательской направленности на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Алгоритм Успеха» не менее 7 ОУ	14	01.06.22	20.06.22	Аналитическая записка	Оболонская О.Ю.
4		Организация мероприятий по сопровождению функционирования специализированных классов	40	29.04.22	30.06.22	Отчет по блоку работ	Ефименко Г.М.
4.1	р	Прохождение курсов повышения квалификации учителями, работающими в специализированных	19	29.04.22	25.05.22	Пояснительная записка	Ефименко Г.М.

2. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Низкий уровень активности участников проекта	Недостижение результата проекта	Проведение информационной кампании	Черняков Е.Н.	Проведение дополнительной информационной кампании; корректировка сроков реализации проекта
2	Смена кадрового состава или болезнь ответственного исполнителя	Неисполнение контрольных событий в срок	Контроль ситуации по кадровому составу	Черняков Е.Н.	Внесение изменений в команду проекта; составление ведомостей изменения
3	Несвоевременное проведение отдельных мероприятий проекта	Срыв сроков проведения мероприятий	Перенос мероприятий проекта по времени	Черняков Е.Н.	Корректировка проектной документации

3. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района	Проектный менеджер 3 кл.	Куратор проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района №571А/ОД от 31.05.2021 года «О включении в команду проекта»
2	Стоцкая Лилия Викторовна, директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 2 кл.	Руководитель проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района №571А/ОД от 31.05.2021 года «О включении в команду проекта»
3	Оболонская Ольга Юрьевна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»		Администратор проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района №571А/ОД от 31.05.2021 года «О включении в команду проекта»
4	Мозговая Ольга Константиновна, главный специалист отдела общего и дополнительного	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга	Приказ управления образования администрации Красногвардейского

	образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»			района №571А/ОД от 31.05.2021 года «О включении в команду проекта»
5	Малофеева Нелля Александровна, начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 2 кл.	Член рабочей группы	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района №571А/ОД от 31.05.2021 года «О включении в команду проекта»
6	Ефименко Галина Михайловна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 4 кл.	Член рабочей группы	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района №571А/ОД от 31.05.2021 года «О включении в команду проекта»
7	Приходько Наталья Юрьевна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»		Член рабочей группы	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района №571А/ОД от 31.05.2021 года «О включении в команду проекта»
8	Широких Людмила Витальевна, ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района №571А/ОД от 31.05.2021 года «О включении в команду проекта»
9	Фетисова Яна Павловна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»		Член рабочей группы	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района №571А/ОД от 31.05.2021 года «О включении в команду проекта»