




**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 094 811**  
**«Создание муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»**

**1. Основные положения**

<b>Куратор проекта:</b> Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района	
<b>Руководитель проекта:</b> Стоцкая Лилия Викторовна, директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Куташова Анна Петровна, глава администрации Красногвардейского района	

**2. Календарный план-график работ по проекту**

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	Исполнитель
код	тип						
<b>1.</b>	<b>Блок</b>	<b>Организационно-подготовительная работа</b>	<b>24</b>	<b>25.08.22</b>	<b>04.11.22</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Карпенко С.Ю.</b>
1.1	Р	Проведение заседания совета руководителей о реализации проекта в ОУ	20	25.08.22	14.09.22	Выписка из протокола Совета руководителей	Карпенко С.Ю.
1.2	Р	Анализ материально-технического и кадрового обеспечения для функционирования муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»	20	15.10.22	04.11.22	Пояснительная записка	Стоцкая Л.В.
1.3	Р	Расширение системы межотраслевого взаимодействия (заключение договора о сотрудничестве с региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Алгоритм Успеха»)	20	30.09.22	20.10.22	Пояснительная записка	Стоцкая Л.В.
1.4	Р	Проведение мониторинга системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	20	31.08.22	20.09.22	Пояснительная записка, банк данных	Ефименко Г.М.
1.5	Р	Освещение информации об открытии муниципального Центра поддержки и развития	20	15.10.22	04.11.22	Пояснительная записка	Карпенко С.Ю.

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 094 811**  
**«Создание муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»**

**1.Основные положения**

<b>Куратор проекта:</b> Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района	
<b>Руководитель проекта:</b> Стоцкая Лилия Викторовна, директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Куташова Анна Петровна, глава администрации Красногвардейского района	

**2.Календарный план-график работ по проекту**

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	Исполнитель
код	тип						
<b>1.</b>	<b>Блок</b>	<b>Организационно-подготовительная работа</b>	<b>24</b>	<b>25.08.22</b>	<b>04.11.22</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	Карпенко С.Ю.
1.1	Р	Проведение заседания совета руководителей о реализации проекта в ОУ	20	25.08.22	14.09.22	Выписка из протокола Совета руководителей	Карпенко С.Ю.
1.2	Р	Анализ материально-технического и кадрового обеспечения для функционирования муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»	20	15.10.22	04.11.22	Пояснительная записка	Стоцкая Л.В.
1.3	Р	Расширение системы межотраслевого взаимодействия (заключение договора о сотрудничестве с региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Алгоритм Успеха»)	20	30.09.22	20.10.22	Пояснительная записка	Черняков Е.Н.
1.4	Р	Проведение мониторинга системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	20	31.08.22	20.09.22	Пояснительная записка, банк данных	Ефименко Г.М.
1.5	Р	Освещение информации об открытии муниципального Центра поддержки и развития	20	15.10.22	04.11.22	Пояснительная записка	Карпенко С.Ю.

Код	Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о выполнении	Исполнитель
	одаренных детей «Успех» в социальных сетях					
2	<b>Блок</b> <b>Разработка нормативно-правовых документов по открытию муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»</b>	27	24.08.22	02.06.23	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Карпенко С.Ю.</b>
2.1	Р Утверждение Положения об открытии муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»	20	24.08.22	13.09.22	Приказ об открытии муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»	Стоцкая Л.В.
2.2	Р Утверждение концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Красногвардейского района	20	24.08.22	13.09.22	Приказ об утверждении концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Красногвардейского района	Стоцкая Л.В.
2.3	Р Утверждение Положения о банке одаренных детей	20	24.08.22	13.09.22	Приказ	Стоцкая Л.В.
2.4	Р Утверждение Положения о тьюторском сопровождении одаренных детей	20	24.08.22	13.09.22	Приказ	Стоцкая Л.В.
2.5	Р Утверждение Положения о проведении школьного этапа ВСОШ	20	30.09.22	20.10.22	Приказ	Ефименко Г.М.
2.6	Р Подготовка пакета документов по открытию муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»: (назначение руководителя, утверждение штатного расписания, утверждение режима работы, зачисление обучающихся)	20	16.10.22	05.11.22	Пояснительная записка с приложением нормативных документов	Соколов А.С.
2.7	Р Размещение нормативно-правовых локальных актов на сайте	20	16.10.22	05.11.22	Пояснительная записка	Соколов А.С.
3	Р Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по организации работы с одаренными детьми, (2022 год – не менее 5 чел., 2023 год – не менее 5 чел.)	20	13.05.23	02.06.23	Пояснительная записка	Ефименко Г.М.

Код	Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о выполнении	Исполнитель	
4	Р	Организация и проведение круглых столов семинаров, семинаров-практикумов для педагогов-психологов, методистов образовательных организаций по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения одаренных детей	20	17.11.22	07.12.22	Пояснительная записка	Левшина В.Н.
5	Блок	<b>Организация мероприятий по сопровождению муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»</b>	<b>368</b>	<b>29.08.22</b>	<b>01.09.23</b>	<b>Отчет по блоку</b>	<b>Стоцкая Л.В.</b>
5.1	Р	Подготовка пакета документов кандидатов на вручение стипендии губернатора Белгородской области	20	12.08.23	01.09.23	Пояснительная записка	Черняков Е.Н.
5.2	Р	Подготовка пакета документов кандидатов на вручение стипендии главы администрации района	20	12.08.23	01.09.23	Пояснительная записка	Черняков Е.Н.
5.3	Р	Занесение обучающихся, показавших выдающиеся успехи на районную доску почета «Олимп»	20	10.05.23	30.05.23	Пояснительная записка	Ефимова Л.Н.
5.4	Р	Проведение мероприятия, посвященного чествованию талантливых школьников (2023 год – не менее 50 чел.)	20	04.07.23	24.07.23	Фотоматериал	Стоцкая Л.В.
5.5	Р	Организация деятельности клуба «Стобальников»	20	04.07.23	24.07.23	Пояснительная записка	Стоцкая Л.В.
5.6	Р	Организация проведения Фестиваля детских проектов	20	29.08.22	18.09.22	Приказ	Стоцкая Л.В.
5.7	Р	Организация работы профильных смен для одаренных детей в каникулярное время	20	20.09.23	10.10.22	Приказ	Мозговая О.К.
5.8	Р	Участие в школьном, муниципальном, региональном этапах ВСОШ, (2022 год – не менее 1200 чел.)	20	16.01.23	05.02.23	Пояснительная записка	Ефименко Г.М.
5.9	Р	Участие в муниципальных научно-исследовательских конференциях, конкурсах, мероприятиях, (2022 год – не менее 15 мероприятий, 2023 год – не менее 25 мероприятий с охватом не менее 500 человек)	20	10.06.23	30.06.23	Пояснительная записка	Ефименко Г.М.

Код		Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о выполнении	Исполнитель
5.10	Р	Участие в региональных научно-исследовательских конференциях, конкурсах, мероприятиях, (2022 год – не менее 3 мероприятий, 2023 год – не менее 15 мероприятий с охватом не менее 130 человек)	20	10.06.23	30.06.23	Пояснительная записка	Ефименко Г.М.
5.11	Р	Участие в мероприятиях научно-исследовательской направленности на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Алгоритм Успеха»	20	10.06.23	30.06.23	Пояснительная записка	Ефименко Г.М.
5.12	Р	Организация участия старшеклассников в мероприятиях по профессиональному самоопределению, (2022 год – 100 чел, 2023 год – 200 чел.)	20	10.06.23	30.06.23	Пояснительная записка	Зацепина С.В.
5.13	Р	Вовлечение одаренных детей в объединения, секции дополнительного образования, (2022 год – 120 чел., 2023 год – 120 чел.)	20	25.05.23	14.06.23	Пояснительная записка	Харина С.Н.
5.14	Р	Подведение итогов реализации муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех» в форме круглого стола	20	31.05.23	20.06.23	Пояснительная записка	Черняков Е.Н.
<b>И т о г о:</b>			<b>385</b>	<b>12.08.22</b>	<b>01.09.23</b>		

### 3.Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз.суб-та	заемные средства <sup>3</sup>	Прочие <sup>4</sup>
1	Организационно-подготовительная работа							
2	Разработка нормативно-правовых документов по открытию муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»							

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
2.1	Утверждение Положения об открытии муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»							
2.2	Утверждение концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Красногвардейского района							
2.3	Утверждение Положения о банке одаренных детей							
2.4	Утверждение Положения о тьюторском сопровождении одаренных детей							
2.5	Утверждение Положения о проведении школьного этапа ВСОШ							
2.6	Подготовка пакета документов по открытию муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»: (назначение руководителя, утверждение штатного расписания, утверждение режима работы, зачисление обучающихся)	297,0			297,0			
2.7	Размещение нормативно-правовых локальных актов на сайте							
3	Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по организации работы с одаренными детьми							
4	Организация и проведение круглых столов семинаров, семинаров-практикумов для педагогов-психологов, методистов образовательных организаций по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения одаренных детей							

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
5	Организация мероприятий по сопровождению муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех»							
	<b>Итого:</b>	297,0			297,0			

<sup>2</sup> Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие образования Красногвардейского района»

<sup>3</sup> следует указать источник заемных средств

<sup>4</sup> необходимо указать источник финансирования

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкий уровень активности участников проекта	Недостижение результата проекта Нарушение сроков реализации проекта	Проведение информационной кампании	Стоцкая Л.В.	Проведение дополнительной информационной кампании; корректировка сроков реализации проекта
2.	Отсутствие финансирования или несвоевременное финансирование	Нарушение сроков реализации проекта	Контроль подачи заявок на финансирование	Стоцкая Л.В.	Корректировка сроков реализации проекта
3.	Смена кадрового состава	Неисполнение контрольных событий в срок	Контроль ситуации по кадровому составу	Стоцкая Л.В.	Внесение изменений в команду проекта; составление ведомостей изменения

#### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Черняков Евгений Николаевич	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Приказ управления

	- начальник управления образования администрации района			образования администрации Красногвардейского района от 05.09.2022 г. № 833/ОД «О включении в команду проекта»
2.	Стоцкая Лилия Викторовна - директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 2 класса	Руководитель проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.09.2022 г. № 833/ОД «О включении в команду проекта»
3.	Карпенко Светлана Юрьевна - главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 2 класса	Администратор проекта, оператор мониторинга, член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.09.2022 г. № 833/ОД «О включении в команду проекта»
4.	Ефименко Галина Михайловна - начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 4 класса	член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.09.2022 г. № 833/ОД «О включении в команду проекта»
5.	Левшина Валентина Николаевна - директор МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»	Проектный специалист 4 класса	член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.09.2022 г. № 833/ОД «О включении в команду проекта»
6.	Зацепина Светлана Валентиновна - главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»		член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.09.2022 г. № 833/ОД «О включении в команду проекта»
7.	Харина Светлана Николаевна - главный специалист отдела	Проектный специалист 3 класса	член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации



	общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»			Красногвардейского района от 05.09.2022 г. № 833/ОД «О включении в команду проекта»
8.	Ефимова Лариса Николаевна - директор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Проектный специалист 4 класса	член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.09.2022 г. № 833/ОД «О включении в команду проекта»
9.	Соколов Александр Степанович - директор МБОУ «Засосенская СОШ»	Проектный специалист 4 класса	член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.09.2022 г. № 833/ОД «О включении в команду проекта»
10.	Мозговая Ольга Константиновна – главный специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 4 класса	член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.09.2022 г. № 833/ОД «О включении в команду проекта»

## 6. Планирование коммуникаций

<b>Тема</b>	<b>Участники</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Форма</b>	<b>Периодичность</b>
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально