
 



 

1.8. Р Организация и проведение обучающего семинара для 

наставников  

3 28.09.20 30.09.20 Программа 

семинара, 
фотоотчет 

Шахова Е.Н. 

2.  1 направление – учебная мотивация: 282 01.09.20 30.09.21   

2.1. Р Организация наставничества над обучающимися, 

показывающими низкие образовательные результаты  

14 
 

01.09.20 
 

18.09.20 
 

Приказы ОУ Шахова Е.Н. 

2.2. Р Организация наставничества над обучающимися, 

показывающими низкие образовательные результаты  

14 01.09.21 20.09.21 Приказы ОУ Шахова Е.Н. 

2.3. Р Закрепление старшеклассников-наставников  над 

обучающимися младших классов 

14 01.09.20 18.09.20 Приказы ОУ Шахова Е.Н. 

2.4. Р Закрепление старшеклассников-наставников  над 
обучающимися младших классов 

14 01.09.21 20.09.21 Приказы ОУ Шахова Е.Н. 

3.  2 направление – развитие интеллекта: 462 13.01.20 30.10.21   

3.1. 

 

Р Организация наставничества над обучающимися, 

вовлеченными в научно-исследовательскую  и проектную 
деятельность 

14 01.09.20 18.09.20 Приказы ОУ Шахова Е.Н. 

3.2. Р Организация наставничества над обучающимися, 

вовлеченными в научно-исследовательскую  и проектную 
деятельность 

14 01.09.21 20.09.21 Приказы ОУ Шахова Е.Н. 

3.3. Р 

 

Организация и проведение заседаний школьных научных 

обществ обучающихся  

15 11.10.20 29.10.20 Протоколы 

заседаний ШНОУ 

Шахова Е.Н. 

3.4. Р 
 

Организация и проведение заседаний школьных научных 
обществ обучающихся  

20 04.10.21 29.10.21 Протоколы 
заседаний НОУ 

Шахова Е.Н. 

3.5. Р Организация и проведение проектной смены для победителей и 

призеров муниципальных конкурсов научно-исследовательских 

работ и проектов обучающихся «Весенняя академия» 

18 16.03.20 

 

08.04.20 

 

Приказ УО, 

фотоотчет 

Харина С.Н. 

3.6. Р Организация и проведение проектной смены для победителей и 

призеров муниципальных конкурсов научно-исследовательских 

работ и проектов обучающихся «Весенняя академия» 

18 16.03.21 08.04.21 Приказ УО, 

фотоотчет 

Харина С.Н. 

3.7. Р Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Я 
– исследователь» 

54 13.01.20 30.03.20 Приказы УО о 
проведении и 

итогах  конкурса 

Ефименко 
Г.М. 

3.8. Р Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Я 

– исследователь» 

52 18.01.21 31.03.21 Приказы УО о 

проведении и 
итогах  конкурса 

Ефименко 

Г.М. 

3.9. Р Организация и проведение муниципального этапа конкурса 

«Меня оценят в XXI веке» 

23 16.09.20 16.10.20 Приказы УО о 

проведении и 

Толстых И.П. 



итогах  конкурса 

3.10. Р Организация и проведение муниципального этапа конкурса 

«Меня оценят в XXI веке» 

22 12.09.21 12.10.21 Приказы УО о 

проведении и 
итогах  конкурса 

Толстых И.П. 

3.11. Р Организация и проведение муниципального этапа симпозиума 

«Мои исследования – родному краю» 

15 12.10.20 30.10.20 Приказы УО о 

проведении и 
итогах  конкурса 

Толстых И.П. 

3.12. Р Организация и проведение муниципального этапа симпозиума 

«Мои исследования – родному краю» 

36 11.10.21 29.11.21 Приказы УО о 

проведении и 

итогах  конкурса 

Толстых И.П. 

3.13. Р Проведение круглого стола «Исследовательская деятельность 

обучающихся» с членами школьных научных обществ 

обучающихся 

8 01.04.21 09.04.21 Программа, 

фотоотчет 

Шахова Е.Н. 

4.  Работа по 3 направлению – внеурочное взаимодействие: 281 01.10.20 29.10.21   

4.1. 

 

Р 

 

Проведение родительских собраний в 27 ОУ района 10 05.10.20 16.10.2020 Протоколы 

родительских 

собраний ОУ 

Шахова Е.Н. 

4.2. 

 

Р Организация и проведение классных часов для  учащихся 
образовательных организаций  по теме "Организация 

наставничества в 1-11 классах" 

10 01.09.20 14.09.20 Протоколы 27 ОУ  Шахова Е.Н. 

4.3. Р Организация и проведение классных часов для  учащихся 

образовательных организаций  по теме "О результатах 
наставничества в 1-11 классах" 

10 01.10.21 16.10.21 Протоколы 27 ОУ Шахова Е.Н. 

4.4. Р Организация и проведение интерактивных игр не менее 2 по 

направлениям НТИ, творчество 

39 01.10.20 25.12.20 Отчет, фотоотчёт Шахова Е.Н. 

4.5. Р Организация и проведение интерактивных игр не менее 3 по 
направлениям НТИ, творчество 

52 15.01.21 31.03.21 Отчет, фотоотчёт Шахова Е.Н. 

4.6. Р Организация и проведение  математического турнира  16 20.11.20 11.12.20 Отчет, фотоотчёт Шахова Е.Н. 

4.7. Р Организованы и проведены турниры математический, 

физический  
17 29.03.21 20.04.21 Отчёт, фотоотчет Шахова Е.Н. 

4.8. Р Организация и проведение конкурса  на лучшую эмблему 

«Лучший наставник» 

22 17.02.21 18.03.21 Приказы УО о 

проведении и 
итогах конкурса 

Шахова Е.Н. 

5. П Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся в 

систему наставничества 

21 01.10.21 30.10.21 Аналитическая 

справка 

Шахова Е.Н. 

6.  Информационное сопровождение 484 13.01.20 30.11.21   

6.1. П Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте 

управления образования  

15 13.01.20 31.01.20 Скриншот сайта Шахова Е.Н. 



 

1. Бюджет проекта 

 

Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед.
2
 обл.

 2
 мест.

 2
 средства хоз.суб-та заемные средства

3
 Прочие

4
 

1. Организационно-

методическое сопровождение 

проекта 

0 - - -    

2. Работа по 1 направлению – 

учебная мотивация: 

0 - - -    

2. Работа по 2 направлению – 

развитие интеллекта: 

0 - - -    

3. Информационное 

сопровождение 

0 - - -    

 Итого:        
2необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств   
3следует указать источник заемных средств 
4необходимо указать источник финансирования 

2. Риски проекта 

 

№ Риск 
Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска 
Действия в случае наступления 

риска 
Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО ответственного 

исполнителя 

1 Изменение 

нормативной базы 

на федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровнях 

Невыполнение одного 

из требований к 

результату проекта 

Мониторинг нормативной 

базы федерального 

регионального и 

муниципального уровней 

Черняков Е.Н. Корректировка сроков реализации 

проекта 

2 Недостаток 

компетенций у 

педагогов ОУ 

Невыполнение одного 

из требований к 

результату проекта 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на успешную реализацию 

Малофеева Н.А. Корректировка сроков реализации 

проекта 

6.2 П Размещение информации об окончании проекта на сайте 

управления образования 

15 03.11.21 23.11.21 Скриншот сайта Шахова Е.Н. 

И т о г о:  13.01.20 30.11.21   



№ Риск Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска Действия в случае наступления 

риска проекта 

 Низкий уровень 

активности 

участников 

проекта 

Невыполнение одного 

из требований к 

результату проекта 

Информирование участников 

проекта (приказы, письма УО, 

информация на сайте) 

Шахова Е.Н. Корректировка сроков реализации 

проекта 

 

3. Команда проекта 

 

№ ФИО,  должность
 

Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте 

1. Марковской Александр 
Николаевич – заместитель главы 

администрации района по 

социальной политике района  

 

Проектный менеджер  

4 кл. 

Куратор проекта Распоряжение администрации 

Красногвардейского района «О 

назначении кураторов муниципальных 

проектов» от 17 мая 2018 г. № 471 

2. Черняков Евгений 

Николаевич – начальник 

управления образования 
администрации района 

- Руководитель проекта Приказ управления администрации «О 

создании команды проекта»  

от 13 января 2020 г. № 12/ОД 

3. Малофеева Нелля Александровна – 

начальник отдела развития 
образования управления 

образования 

Проектный менеджер  

3 кл. 

 

Администратор проекта Приказ управления администрации «О 

создании команды проекта»  

от 13 января 2020 г. № 12/ОД 

4. Мозговая Ольга Константиновна – 

главный специалист отдела 
воспитания и дополнительного 

образования управления 

образования 

Проектный менеджер  

4 кл. 

 

Оператор мониторинга проекта Приказ управления администрации «О 

создании команды проекта»  

от 13 января 2020 г. № 12/ОД 

5. Харина Светлана Николаевна – 
начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

Проектный менеджер  

3 кл. 

 

Член рабочей группы (Р) Приказ управления администрации «О 

создании команды проекта»  

от 13 января 2020 г. № 12/ОД 

6. Шахова Екатерина Николаевна - 

главный специалист отдела 

развития образования управления 

образования 

- Член рабочей группы (Р/П) Приказ управления администрации «О 

создании команды проекта»  

от 13 января 2020 г. № 12/ОД 

7. Ефименко Галина Михайловна - 

главный специалист отдела 

развития образования управления 

- Член рабочей группы (Р) Приказ управления администрации «О 

создании команды проекта»  



образования от 13 января 2020 г. № 12/ОД 

8. Кулешова Юлия Константиновна - 
главный специалист отдела 

развития образования управления 

образования 

- Член рабочей группы (Р) Приказ управления администрации «О 

создании команды проекта»  

от 13 января 2020 г. № 12/ОД 

 

4. Планирование коммуникаций 

 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка  

Отчет о ходе реализации 

проекта 

Руководитель проекта 

Администратора проекта 

Администратора 

проекта 

Аналитическая записка  

Рабочие встречи Руководитель проекта 

Члены рабочей группы 

Администратора 

проекта 

Очные встречи (протокол по итогам 

очной встречи) 
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